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Raadsvoorstel  

 

Onderwerp : Uitbreiding begraafplaats Giessenburg  

Zaaknummer : 1190945 

Portefeuillehouder : Wethouder Jan Lock 

Publicatieniveau : Openbaar 

Behandelend ambtenaar  : Denis Burggraaf 

 

Gevraagd Besluit 

 

De raad van Molenlanden besluit: 

1. Tot uitbreiding van de begraafplaats in Giessenburg (CM van Houwelingweg); 

2. Hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.007.240 en dit te verwerken 

in de begroting 2024.  

  

 

 

Inleiding 

Op 7 juli 2022 heeft u als gemeenteraad het ‘Uitvoeringsplan begraafplaatsen Molenlanden’ 

vastgesteld. In dit plan zijn maatregelen opgenomen om de huidige knelpunten op onze 

begraafplaatsen op te lossen. Dit jaar zijn we gestart met de werkzaamheden die in het 

uitvoeringsplan voor de jaarschijf 2023 gepland staan, waaronder de voorbereidingen om te 

komen tot uitbreiding van de begraafplaatsen Giessenburg en Hoornaar.  

 

In dit raadsvoorstel vragen wij u het uitvoeringskrediet voor Giessenburg beschikbaar te stellen 

om tot de daadwerkelijke uitvoering in 2024 over te kunnen gaan. Voor de uitbreiding in 

Hoornaar volgt later een voorstel, we nemen u via dit voorstel al wel mee in de stand van zaken 

hiervan.  

 

Eerdere besluiten 

- Raadsbesluit: Beleidsdocument begraafplaatsen Molenlanden (november 2020) 

- Raadsbesluit: de beheersverordening begraafplaatsen (november 2020)  

- Raadsbesluit: de verordening begraafrechten en de nadere regels begraafplaatsen 

(november 2020)  

- Collegebesluit: Beheerplan begraafplaatsen Molenlanden (september 2021) 

- Raadsbesluit: Uitvoeringsplan begraafplaatsen Molenlanden (juli 2022) 

 

Beoogd effect 

Het blijvend creëren van voldoende grafruimte, zodat wordt voldaan aan het gestelde 

raadskader: ‘Het blijft ook in de toekomst mogelijk lokaal te kunnen begraven’. 

 

Argumenten  

1.1 Uitbreiden is noodzakelijk 

Op de begraafplaatsen in Giessenburg en Hoornaar is het aantal beschikbare graven richting  

toekomst onvoldoende. Er komen op deze begraafplaatsen te weinig graven terug naar de 

gemeente (na einde grafrusttermijn of beëindiging grafrecht). De vrijval en nieuwe uitgifte van 

graven is dus niet in balans. Op dit moment is conform de huidige gemiddelde uitgifte op beide 

begraafplaatsen capaciteit beschikbaar tot uiterlijk 2025. Na uitbreiding is op beide 

begraafplaatsen op basis van de prognose weer grafvoorraad voor 25-30 jaar aanwezig. 

 

1.2  Realiseren van uitbreidingen maakt beleid zichtbaar 
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Door het nemen van oplossingsmaatregelen met inachtneming van de kaderstelling wordt het 

beleid geconcretiseerd en ‘tastbaar’ in de praktijk. Het uitbreiden van een begraafplaats is hier 

het meest sprekende voorbeeld van. 

 

1.3 Tijdig starten met uitvoeren van uitbreidingen van groot belang  

Om een uitbreiding te realiseren en in gebruik te nemen is relatief veel tijd nodig. Ondanks de 

nog beschikbare capaciteit tot 2025 is starten met de uitvoering zeer sterk aan te raden. 

Na het doorlopen van het vergunningen- en aanbestedingstraject zal bij de daadwerkelijke start 

van de aanleg namelijk een voorbelasting aangebracht worden die naar verwachting bij beide 

begraafplaatsen ca. een jaar zal blijven liggen voor de definitieve inrichting een feit is en de 

graven benut kunnen worden. 

 

2.1    Uitvoeringskrediet voor uitbreidingen zijn geen onderdeel van het uitvoeringsplan 

In het door u vastgestelde uitvoeringsplan zijn zoals in het plan verwoord alleen de 

voorbereidingskredieten voor de uitbreidingen opgenomen. Na de conclusies uit de 

vooronderzoeken en variantenstudie kon immers pas bepaald worden welk budget voor 

uitvoering benodigd is. 

Voor de uitbreiding in Giessenburg is een uitvoeringskrediet van € 2.007.240 nodig. 

Dit investeringsbedrag is incl. BTW, aangezien de BTW op investeringen op begraafplaatsen niet 

compensabel is.  

Voor de uitbreiding van Hoornaar is het benodigde investeringskrediet op dit moment nog niet 

concreet te becijferen (zie kanttekening 1.2). 

 

 

Kanttekeningen 

1.1 Uitbreidingen gebaseerd op 25-30 jaar grafvoorraad 

In de berekeningen voor de benodigde capaciteit op de uitbreidingen is uitgegaan van de 

gemiddelde grafuitgiftes van de afgelopen jaren. Hierin is bewust niet de landelijke trend van 

toename van crematies (en dus afname van grafuitgiftes) meegenomen, aangezien we deze 

tendens (nog) niet terugzien in onze uitgiftes. 

 

1.2 Uitbreiding Hoornaar op meerdere locaties mogelijk 

In Giessenburg is het perceel waarop de uitbreiding wordt gerealiseerd al eigendom van de 

gemeente en is de nieuwe bestemming in het bestemmingsplan al geborgd.  

 

De uitbreiding in Hoornaar kan echter op verschillende locaties gerealiseerd worden. Aan de 

hand van een variantenstudie en een Multi Criteria Analyse (MCA) is bepaald welke locatie het 

meest geschikt wordt geacht (zie bijlage). Hieruit is op te maken dat de locatie direct grenzend 

aan de huidige begraafplaats het meest voor de hand ligt (variant 6). Deze grond betreft een 

deel van de pastorietuin en is op dit moment dus geen eigendom van de gemeente. 

Het kerkbestuur heeft aangegeven onder voorwaarden medewerking te willen verlenen aan 

verwerving van de benodigde grond. Het aanbod van het kerkbestuur wordt door het college 

echter gekwalificeerd als een niet te verantwoorden deal, doordat het kerkbestuur een 

weideperceel aan de overzijde van de Dorpsweg bij de verwerving wenst te betrekken.  

Enerzijds wordt hiermee op basis van een door de gemeente uitgevoerde taxatie overvraagt en 

anderzijds is het ‘1 op 1’ in eigendom overdragen van grond vanwege het zogenaamde Didam 

arrest juridisch niet mogelijk. 

 

Gezien het bovenstaande is op dit moment de definitieve keuze voor de uitbreidingslocatie nog 

niet gemaakt en zal een verdere oriëntatie nodig zijn. Zodra de keuze voor de 

uitbreidingslocatie concreet is zal u een apart raadsvoorstel worden aangeboden.  

 

1.3 Uitbreiding begraafplaats Noordeloos later in voorbereiding 

Zoals in het uitvoeringsplan benoemd heeft ook de begraafplaats Noordeloos een 

capaciteitsprobleem. Als gevolg van het collegebesluit om het gebouw op de begraafplaats in 

Noordeloos te verwijderen komt hier extra grafruimte beschikbaar. Dit genereert voor enkele 

jaren extra capaciteit, maar is op langere termijn echter onvoldoende om richting toekomst 

voldoende capaciteit te garanderen. In 2024 zullen we dan ook starten met de voorbereiding 

om te komen tot uitbreiding van de grafcapaciteit in Noordeloos. We zullen hiervoor te zijner 

tijd een raadsvoorstel aan u voorleggen.  
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Extra uitleg bij de kosten 

De kapitaallasten die voortvloeien uit de voorgenomen investering bedragen € 70.253 per jaar  

( rente en afschrijving). Dit bedrag gaat in per 2025, een jaar na oplevering van de 

investeringen. 

De dekking van deze kapitaallasten hebben we opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-

2027 en is derhalve al verwerkt in de gemeentelijke begroting 2024 die gelijktijdig aan u wordt 

voorgelegd. 

 

Communicatie 

Aangezien de uitbreiding van Giessenburg geen omwonenden heeft is alleen actief 

gecommuniceerd met de pachter van de uitbreidingslocatie. 

 

Voor Hoornaar zijn de omwonenden voorafgaand aan de diverse onderzoeken op de hoogte 

gesteld middels bewonersbrieven. Ook zijn een aantal gesprekken gevoerd met omwonenden 

en stakeholders (kerkbestuur, bestuur fokveedag en dorpsberaad). 

Op 2 oktober is een goed bezochte informatieavond gehouden voor omwonenden, 

stakeholders en geïnteresseerden. Op deze avond is de bijgevoegde analyse gedeeld en de 

huidige stand van zaken toegelicht. Informatie over de voortgang van beide uitbreidingen 

wordt gedeeld via de projectensite van de gemeente.  

 

Vervolgstappen 

Na het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet voor de uitbreiding in Giessenburg zal 

vanaf januari gestart worden met het vergunningen- en aanbestedingstraject van deze 

uitbreiding. In het eerste kwartaal van 2024 zal meer zicht zijn op de doorlooptijd en planning. 

Middels een raadsinformatiebrief zullen wij u hierover informeren. 

Voor Hoornaar zal een verdere oriëntatie op de uitbreidingslocatie plaatsvinden welke naar 

verwachting dit jaar zal worden afgerond en zoals gezegd zal resulteren in een apart 

raadsvoorstel.  

 

 

Bijlagen: 

1 Luchtfoto uitbreiding Giessenburg 

2 Opbouw kredietraming Giessenburg (geheim) 

3 Luchtfoto uitbreiding Hoornaar 

4 MCA uitbreiding Hoornaar 
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Raadsbesluit 

 
Onderwerp : Uitbreiding begraafplaats Giessenburg 

Zaaknummer : 1190945 

Portefeuillehouder : Wethouder Jan Lock 

 

De raad van de gemeente Molenlanden: 

 

Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel; 

 

Besluit: 

 

1. Tot uitbreiding van de begraafplaats in Giessenburg (CM van Houwelingweg); 

2. Hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.007.240 en dit 

te verwerken in de begroting 2024.  

 

 

 

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, 

gehouden op 9 november 2023. 

 

 

 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

Marjolein Teunissen Theo Segers 
 

 

 

 


