

Feitenrelaas Waal en Giessenburg

Onderwerp : Feitenrelaas Waal en Giessenburg
Zaaknummer : 1232258
Datum : 31 december 2024
Portefeuille : Arco Bikker
Behandelend ambtenaar : Harm Brandwijk

Beste leden van de raad van Molenlanden,

Voorliggend document toont de feiten rondom de opening van de opvanglocatie in Waal en de voorbereidingen voor de opvanglocatie in Giessenburg. Eerst wordt ingegaan op Waal, vervolgens op Giessenburg.

Waal

30 mei 2023 | Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief verstuurd naar de raad. Daarin is toelichting gegeven op de stand van zaken van de opvang van diverse groepen. Er zijn geen specifieke financiële feiten benoemd.

30 augustus 2023 | Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief verstuurd naar de raad. Daarin is toelichting gegeven op de stand van zaken van de opvang van diverse groepen. Er zijn geen specifieke financiële feiten benoemd.

19 september 2023 | Collegebesluit

Er is een richtinggevende uitspraak gegeven t.o.v. de voorliggende opties voor de extra opvang van Oekraïners.

6 december 2023 | Aankoop locatie Waal

De koopovereenkomst is gesloten.

6 december 2023 | Participatie

Er is een inwonersbijeenkomst gehouden.

8 december 2023 | Participatie

Er is een inwonersbrief verzonden.

12 december 2023 | Raadsbesluit

Tijdens een besloten bijeenkomst is besloten financiën beschikbaar te stellen voor Oekraïneopvang. Concreet is het volgende besloten tijdens de vergadering:

- Maximaal € 2.500.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van opvanglocaties voor vluchtelingen waarbij de kosten ten laste gebracht worden van de Algemene Reserve en de jaarlijkse rentelast in deze financiële opzet mee te nemen.
- Maximaal € 125.000,- beschikbaar te stellen indien het college kiest voor de optie om niet te kopen, maar een huurovereenkomst voor een opvanglocatie aan te gaan voor maximaal 1 jaar met als optie om te verlengen.
- €2.400.000,- beschikbaar te stellen voor de feitelijke realisatie en inrichting van de opvanglocaties waarbij de kosten ten laste worden gebracht van de Algemene Reserve.
- Dit onder de volgende voorwaarde: Alle investeringen en aankopen worden uiteindelijk gedaan vanuit de bekostigingsregeling van het Rijk. Het Rijk staat garant voor de bekostigingsregeling tot en met 4 maart 2025. Indien benodigd zal er een uitzondering worden aangevraagd bij het Rijk om langer garant te staan tot uiterlijk 4 maart 2026. Hierbij is het uitgangspunt dat de resultaten van 2022 en 2023 die in de algemene middelen zitten gebruikt worden voor de aankopen en realisatie van de opvang.

13 december 2023 | Participatie

Er is een inwonersbrief verzonden.

15 december 2023 | Participatie

Er is een inloopbijeenkomst gehouden.

22 december 2023 | Participatie

Er is een update op de website geplaatst.

18 januari 2024 | Participatie

Er is een inwonersbrief verzonden en een update op de website geplaatst. Ook heeft er een omgevingsoverleg plaatsgevonden.

19 januari 2024 | Participatie

Er is een update op de website geplaatst.

6 februari 2024 | Participatie

Er heeft een omgevingsoverleg plaatsgevonden.

8 februari 2024 | Participatie

Er is een inwonersbrief verzonden.

8 februari 2024 | Raadsinformatiebrief

Er is een raadsinformatiebrief verzonden.



14 februari 2024 | Participatie

Er is een inloopbijeenkomst gehouden.

16 februari 2024 | Participatie

Er is een inwonersbrief verzonden.

4 maart 2024 | Participatie

Er heeft een omgevingsoverleg plaatsgevonden.

13 maart 2024 | Aankoop

De locatie Waal is aangekocht.

21 maart 2024 | NOO

Door de gemeente is de aanvraag ingediend bij het NOO m.b.t. de opvanglocatie in Waal nadat de kosten via de uitvoerende partij definitief bekend zijn. De hoogte van de aangevraagde vergoeding is: €3.177.771,93 aan transitiekosten en €915.915,00 aan voorschot normbedrag Gemeentelijke opvang Oekraïners (GOO).

2 april 2024 | Participatie

Er heeft een omgevingsoverleg plaatsgevonden.

12 april 2024 | Raadsinformatiebrief

Er is een raadsinformatiebrief verzonden met een update over Waal. Daar is toelichting gegeven op de stand van zaken rondom de realisatie van de opvang in Waal, waarbij o.a. aangegeven is dat de opening van de opvang is vertraagd.

12 april 2024 | Participatie

Er is een inwonersbrief verzonden en een update op de website geplaatst.

21 april 2024 | NOO

De Nationale opvang organisatie (NOO) heeft gereageerd op de ingediende aanvraag voor Waal. Het NOO heeft de gemeente gebeld om mee te delen dat we de transitiekosten niet voor 100% vergoed krijgen.

1 mei 2024 | NOO

Het eerste gesprek is gevoerd met de NOO. Er is gesproken met de behandelend ambtenaar en een MT-lid van het NOO. Er wordt toegelicht waarom geen 100% van de transitiekosten betaald wordt door het NOO, dat dit gewijzigd is en gecommuniceerd aan VNG en Veiligheidsregio's. De opbouw van onze aanvraag wordt doorgenomen en een vervolgspraak wordt gemaakt.

13 mei 2024 | NOO

Het tweede gesprek is gevoerd met de NOO. Er is gesproken met de behandelend ambtenaar en een MT-lid van het NOO. Het NOO geeft aan de kosten per persoon per nacht erg hoog te vinden; meer dan het dubbele van de norm. Wat het normbedrag is, wordt niet verteld. Mogelijke andere opties voor financiering worden aangegeven, maar daarvan kan de



gemeente alleen gebruik maken als de doelgroep breder wordt dan Oekraïners. Afgesproken wordt dat de gemeente intern kijkt hoe dit verder opgepakt wordt en dat in de zomer opnieuw met elkaar gesproken zal worden.

31 mei 2024 | Opening locatie

Opening van de locatie in Waal.

11 juni 2024 | Raadsinformatiebrief

Er is een raadsinformatiebrief verzonden. Daarin wordt toelichting gegeven op de nieuwe stand van zaken rondom (landelijke) ontwikkelingen vluchtelingen en asielzoekers. In deze brief is aangegeven dat er onzekerheid is over de Rijksvergoeding voor Waal. Citaat: 'Helaas is er onzekerheid over de Rijksvergoeding voor de opvanglocatie in Waal. Wij hopen daarover op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven. Die duidelijkheid kan ook van belang zijn voor de definitieve invulling van de beoogde opvanglocatie in Giessenburg. Verder blijkt de kostenraming voor de locatie in Waal te globaal geweest voor een goede budgettering en is sprake van onvoorziene kostenverhogende factoren voor bijvoorbeeld grondwerk en installaties.'

10 juli 2024 | Participatie

Er is een open avond op de opvanglocatie georganiseerd.

29 augustus 2024 | NOO

Het derde gesprek is gevoerd met de NOO. Als voorbereiding op het gesprek van 3 september worden de cijfers doorgenomen. De gemeente geeft een totale begroting van alle opvanglocaties aan het NOO.

3 september 2024 | NOO

Het vierde gesprek is gevoerd met de NOO. Dit was een gesprek op bestuurlijk niveau. De begroting wordt doorgenomen en een inschatting wordt gemaakt hoe de gemeente uitkomt als ook de exploitatieresultaten meegenomen worden. Het NOO geeft de optie om door te rekenen tot maart 2027 in plaats van maart 2026. In totaliteit levert dit een gunstiger plaatje op voor de gemeente.

12 september 2024 | NOO

Het vijfde gesprek is gevoerd met de NOO. Dit was een gesprek op bestuurlijk niveau. Het NOO komt terug op het idee om tot 2027 door te rekenen. Dit wordt toch weer 2026. Na een felle reactie van de gemeente wordt afgesproken dat de behandelend ambtenaar opties doorrekent en deze berekening met de gemeente bespreekt.

18 september 2024 | Participatie

Er heeft een omgevingsoverleg plaatsgevonden.

30 september 2024 | NOO

Het zesde gesprek is gevoerd met de NOO. De behandelend ambtenaar van zowel NOO als gemeente nemen de berekening door. Er wordt tóch door het NOO tot 2027 doorgerekend. Dit betekent dat het normbedag per nacht een jaar langer doorgerekend wordt, wat de



vergoeding vergroot (365 dagen x 65 opvangplaatsen x het normbedrag). Maar nog steeds wordt het normbedrag waarmee het NOO rekent niet bekend gemaakt.

10 oktober 2024 | NOO

Het zevende gesprek is gevoerd met het NOO. Dit was een gesprek op bestuurlijk niveau. Het NOO maakt het bedrag bekend wat we voor de transitiekosten krijgen: € 1.665.625. Zij vragen hiervoor een nieuwe aanvraag van de gemeente voor dit bedrag. Daarbij geven zij aan dat een overschrijding van 10% sowieso vergoed wordt. Omdat dit bij de gemeente het geval is, betekent dit dat de gemeente een vergoeding ontvangt van in totaal € 1.832.187. Die extra 10% wordt ontvangen na vaststelling van de jaarrekening 2024. Aan het eind van het gesprek geven de behandelend ambtenaar en directeur van het NOO aan zich ongemakkelijk te voelen en zich soms te schamen voor de handelwijze van het NOO.

30 oktober 2024 | NOO

Na uitgebreid intern overleg dient de gemeente de nieuwe aanvraag in met een brief waarin het ongenoegen wordt geuit.

4 november 2024 | NOO

De definitieve beschikking wordt vanuit het NOO ontvangen.

14 november 2024 | NOO

Het bedrag van € 1.665.625 wordt op de bankrekening van de gemeente bijgeschreven.

Giessenburg

30 mei 2023 | Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief verstuurd naar de raad. Daarin is toelichting gegeven op de stand van zaken van de opvang van diverse groepen. Er zijn geen specifieke financiële feiten benoemd.

30 augustus 2023 | Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief verstuurd naar de raad. Daarin is toelichting gegeven op de stand van zaken van de opvang van diverse groepen. Er zijn geen specifieke financiële feiten benoemd.

19 september 2023 | Collegebesluit

Richtinggevende uitspraak gegeven t.o.v. de voorliggende opties voor extra opvang Oekraïne.

7 december 2023 | Aankoop

De koopovereenkomst is gesloten.

12 december 2023 | Raadsbesluit

Tijdens een besloten bijeenkomst is besloten financiën beschikbaar te stellen voor Oekraïneopvang. Concreet is het volgende besloten tijdens de vergadering:



- Maximaal € 2.500.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van opvanglocaties voor vluchtelingen waarbij de kosten ten laste gebracht worden van de Algemene Reserve en de jaarlijkse rentelast in deze financiële opzet mee te nemen.
- Maximaal € 125.000,- beschikbaar te stellen indien het college kiest voor de optie om niet te kopen, maar een huurovereenkomst voor een opvanglocatie aan te gaan voor maximaal 1 jaar met als optie om te verlengen.
- €2.400.000,- beschikbaar te stellen voor de feitelijke realisatie en inrichting van de opvanglocaties waarbij de kosten ten laste worden gebracht van de Algemene Reserve.
- Dit onder de volgende voorwaarde: Alle investeringen en aankopen worden uiteindelijk gedaan vanuit de bekostigingsregeling van het Rijk. Het Rijk staat garant voor de bekostigingsregeling tot en met 4 maart 2025. Indien benodigd zal er een uitzondering worden aangevraagd bij het Rijk om langer garant te staan tot uiterlijk 4 maart 2026. Hierbij is het uitgangspunt dat de resultaten van 2022 en 2023 die in de algemene middelen zitten gebruikt worden voor de aankopen en realisatie van de opvang.

14 december 2023 | Participatie

Er is een inwonersbrief verzonden.

19 december 2023 | Participatie

Er heeft een omgevingsoverleg plaatsgevonden.

18 januari 2024 | Participatie

Er is een inwonersbrief verzonden.

29 januari 2024 | Participatie

Er heeft een omgevingsoverleg plaatsgevonden.

16 februari 2024 | Raadsinformatiebrief

Er is een raadsinformatiebrief verzonden met een inhoudelijke toelichting, zonder financiële zaken. Het bevat o.a. een terugkoppeling op beslispunten college, waaronder de opmerking dat op deze locatie een opvang voor alleen Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd wordt.

26 februari 2024 | Participatie

Er heeft een omgevingsoverleg plaatsgevonden.

21 maart 2024 | NOO

Door de gemeente is de aanvraag ingediend bij het NOO m.b.t. de opvanglocatie in Waal nadat de kosten via de uitvoerende partij definitief bekend zijn. De hoogte van de aangevraagde vergoeding is: €3.177.771,93 aan transitiekosten en €915.915,00 aan voorschot normbedrag Gemeentelijke opvang Oekraïners (GOO).

26 maart 2024 | Participatie

Er heeft een omgevingsoverleg plaatsgevonden.



9 april 2024 | Participatie

Er heeft een omgevingsoverleg plaatsgevonden.

21 april 2024 | NOO

De Nationale opvang organisatie (NOO) heeft gereageerd op de ingediende aanvraag voor Waal. Het NOO heeft de gemeente gebeld om mee te delen dat we de transitiekosten niet voor 100% vergoed krijgen.

1 mei 2024 | NOO

Het eerste gesprek is gevoerd met de NOO. Er is gesproken met de behandelend ambtenaar en een MT-lid van het NOO. Er wordt toegelicht waarom geen 100% van de transitiekosten betaald wordt door het NOO, dat dit gewijzigd is en gecommuniceerd aan VNG en Veiligheidsregio's. De opbouw van onze aanvraag wordt doorgenomen en een vervolgspraak wordt gemaakt.

13 mei 2024 | NOO

Het tweede gesprek is gevoerd met de NOO. Er is gesproken met de behandelend ambtenaar en een MT-lid van het NOO. Het NOO geeft aan de kosten per persoon per nacht erg hoog te vinden; meer dan het dubbele van de norm. Wat het normbedrag is, wordt niet verteld. Mogelijke andere opties voor financiering worden aangegeven, maar daarvan kan de gemeente alleen gebruik maken als de doelgroep breder wordt dan Oekraïners. Afgesproken wordt dat de gemeente intern kijkt hoe dit verder opgepakt wordt en dat in de zomer opnieuw met elkaar gesproken zal worden.

11 juni 2024 | Raadsinformatiebrief

Er is een raadsinformatiebrief verzonden. Daarin wordt toelichting gegeven op de nieuwe stand van zaken rondom (landelijke) ontwikkelingen vluchtelingen en asielzoekers. In deze brief is aangegeven dat er onzekerheid is over de Rijksvergoeding voor Waal. Citaat: 'Helaas is er onzekerheid over de Rijksvergoeding voor de opvanglocatie in Waal. Wij hopen daarover op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven. Die duidelijkheid kan ook van belang zijn voor de definitieve invulling van de beoogde opvanglocatie in Giessenburg. Verder blijkt de kostenraming voor de locatie in Waal te globaal geweest voor een goede budgettering en is sprake van onvoorziene kostenverhogende factoren voor bijvoorbeeld grondwerk en installaties.'

27 augustus 2024 | Participatie

Er heeft een omgevingsoverleg plaatsgevonden.

29 augustus 2024 | NOO

Het derde gesprek is gevoerd met de NOO. Als voorbereiding op het gesprek van 3 september worden de cijfers doorgenomen. De gemeente geeft een totale begroting van alle opvanglocaties aan het NOO.

3 september 2024 | NOO



Het vierde gesprek is gevoerd met de NOO. Dit was een gesprek op bestuurlijk niveau. De begroting wordt doorgenomen en een inschatting wordt gemaakt hoe de gemeente uitkomt als ook de exploitatieresultaten meegenomen worden. Het NOO geeft de optie om door te rekenen tot maart 2027 in plaats van maart 2026. In totaliteit levert dit een gunstiger plaatje op voor de gemeente.

12 september 2024 | NOO

Het vijfde gesprek is gevoerd met de NOO. Dit was een gesprek op bestuurlijk niveau. Het NOO komt terug op het idee om tot 2027 door te rekenen. Dit wordt toch weer 2026. Na een felle reactie van de gemeente wordt afgesproken dat de behandelend ambtenaar opties doorrekent en deze berekening met de gemeente bespreekt.

30 september 2024 | NOO

Het zesde gesprek is gevoerd met de NOO. De behandelend ambtenaar van zowel NOO als gemeente nemen de berekening door. Er wordt tóch door het NOO tot 2027 doorgerekend. Dit betekent dat het normbedag per nacht een jaar langer doorgerekend wordt, wat de vergoeding vergroot (365 dagen x 65 opvangplaatsen x het normbedrag). Maar nog steeds wordt het normbedrag waarmee het NOO rekent niet bekend gemaakt.

10 oktober 2024 | NOO

Het zevende gesprek is gevoerd met het NOO. Dit was een gesprek op bestuurlijk niveau. Het NOO maakt het bedrag bekend wat we voor de transitiekosten krijgen: € 1.665.625. Zij vragen hiervoor een nieuwe aanvraag van de gemeente voor dit bedrag. Daarbij geven zij aan dat een overschrijding van 10% sowieso vergoed wordt. Omdat dit bij de gemeente het geval is, betekent dit dat de gemeente een vergoeding ontvangt van in totaal € 1.832.187. Die extra 10% wordt ontvangen na vaststelling van de jaarrekening 2024. Aan het eind van het gesprek geven de behandelend ambtenaar en directeur van het NOO aan zich ongemakkelijk te voelen en zich soms te schamen voor de handelwijze van het NOO.

30 oktober 2024 | NOO

Na uitgebreid intern overleg dient de gemeente de nieuwe aanvraag in, voor Waal, met een brief waarin het ongenoegen wordt geuit.

4 november 2024 | NOO

De definitieve beschikking voor Waal wordt vanuit het NOO ontvangen.

14 november 2024 | NOO

Het bedrag van € 1.665.625 voor Waal wordt op de bankrekening van de gemeente bijgeschreven.

26 november 2024 | Collegebesluit

Algemeen besluit rondom Giessenburg (aanvraag omgevingsvergunning, passeren koopovereenkomst, kostenraming light-variant, kennisname diverse stukken, communicatie verder vorm te geven en te komen tot een raadsvoorstel betreffende de benodigde investering).



26 november 2024 | Raadsinformatiebrief

Er is een raadsinformatiebrief verzonden met een update rondom landelijke ontwikkelingen, de lagere financiering vanuit het Rijk, een update over lokale ontwikkelingen en de aankondiging van het raadsvoorstel omtrent Giessenburg ter bespreking in januari.

27 november 2024 | Participatie

Er heeft een omgevingsoverleg plaatsgevonden

29 november 2024 | Participatie

Er is een inwonersbrief verzonden

3 december 2024 | Raadsinformatiebrief

Er is een raadsinformatiebrief verzonden om te informeren over het feit dat er een brief richting omgevingsoverleg van Giessenburg is gestuurd.

14 januari 2025 | Raadsvoorstel

Het voorgestelde besluit richting de gemeenteraad van Molenlanden is:

- Een extra budget beschikbaar te stellen van €1.900.000 voor de aankoop van units voor een opvanglocatie voor maximaal 75 Oekraïense vluchtelingen aan de Peursumseweg 93A te Giessenburg.
- Het extra budget ten laste te brengen van de algemene reserve.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van gemeente Molenlanden,
De secretaris, De burgemeester,

Marko Does

Theo Segers

