

Raadsinformatiebrief

Onderwerp	:	Werkzaamheden Dam en Schotdeuren te Arkel i.v.m. herinrichting na werkzaamheden netbeheerders en de provincie Zuid Holland.
Zaaknummer	:	1210288
Datum	:	23 april 2024
Portefeuille	:	Wethouder Jan Lock
Behandelend ambtenaar	:	Wouter de Ruijter

Beste leden van de raad van Molenlanden,

Rond Dam en Schotdeuren zijn en worden dit jaar werkzaamheden uitgevoerd door de netbeheerders en de provincie Zuid Holland. In aansluiting daarop gaat de gemeenten Molenlanden de weg herinrichten. In de begroting van 2024 is daar binnen het riool en de infrastructuur budget voor beschikbaar. Door zettingsrisico in de weg i.v.m. werkzaamheden door de netbeheerders en nieuwe eisen van het waterschap is het in de begroting gereserveerde budget niet toereikend. In deze brief informeren we u over de toedracht en de noodzakelijke vervolgstappen.

Aanleiding

In 2020 is besloten om de weg opnieuw in te richten volgens de 'duurzaam veilig principes'. Hiervoor is toen een bedrag van € 1.189.117,52 begroot. Voor de herinrichting is €80.000 subsidie aangevraagd en verkregen bij de provincie Zuid-Holland. Het toenmalige budget was bedoeld om de kruisingen op te knappen en de weg een kleine facelift te geven. In 2022 is bekend geworden dat de netbeheerders over het gehele traject hun kabels en leidingen gingen vervangen. Bij deze werkzaamheden is er in de fundatie van de weg gegraven. Hierdoor worden we nu genoodzaakt om de gehele fundatie van de weg af te graven en weer opnieuw aan te brengen, dit om zettingen in de nabije en verdere toekomst te voorkomen. Ook is de scope van het projectgebied vergroot om de werkzaamheden van de netbeheerders te dekken.

Probleemstelling

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen. Het gehele traject van Raadhuisstoep tot aan de Rijksstraatwegbrug wordt vernieuwd, duurzaam en veilig ingericht voor de komende 30 jaar. Door de werkzaamheden van de netbeheerders moet het hemelwaterriool worden vervangen. Dit was niet meegenomen in het oorspronkelijke plan. De kosten hiervan zijn € 300.000,- De hoogte van dit bedrag komt mede door de eisen van het Waterschap. De kosten worden betaald uit de rioolbudgetten.

Het feit dat in de wegfundering volledig moet worden vervangen, vraagt extra budget. Dit naast meerdere snelheidsremmende maatregelen en de 16 extra parkeervakken. Verder vergroenen we het traject aanzienlijk en richten we het zoveel mogelijk duurzaam in. Mede door gebakken materialen toe te passen. Ook vraagt de complexiteit van dit project om extra toezicht en omgevingsmanagement. En tot slot speelt de kostenstijging (20 tot 30%) van de materialen ook een aanzienlijke rol als gevolg van de opgelopen inflatie. Dit levert een totaal op van € 600.000,- aan meerkosten voor de weg.

Noodzakelijk Vervolgstappen

Door de werkzaamheden van de netbeheerders is het wegdek in slechte staat. De zetting van de sleuven tekent nu al in het wegdek. Dit is onwenselijk bij de oude- en trilling gevoelige woningen die hier staan en bovendien zittende bewoners al geruime tijd in de overlast.

Het is noodzakelijk dit werk uit te voeren en op korte termijn aan te besteden. Voor de meerkosten zal bij de Zomernota 2024 formeel een uitbreiding van het investeringsbudget worden aangevraagd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van gemeente Molenlanden,
De loco-secretaris, De burgemeester,

Marien Jongkind

Theo Segers

